



## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Ziele (der Sitzung)

- Koordination der Bauprojekte (Hoch-/Tiefbau)
- Inhaltliche Mitwirkung aller Fachpersonen
- Bezeichnung der vorhandenen Synergien
- Definition der Aufgaben und der Termine
- Festlegung der Zuständigkeiten (inkl. Kontakte)
- Vermeidung von Doppelspurigkeiten (und Fehler)
- Ermittlung der Eckdaten für nächstes Budget




## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Der Werterhalt erfordert ...



... eine ganzheitliche Sichtweise ...



... und ein breites Fachwissen



## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Teilnehmer (für Gesamtsicht)

- Gemeinderat (Ressortchef)
- Bauverwalter, Gemeinbeschreiber
- Werkmeister (Brunnen- und Strassenmeister)
- Fachbüro Siedlungsentwässerung (GEP-Ingenieur)
- Fachbüro Wasserversorgung (externes Ing.-Büro)
- Fachbüro Strassenbau (externes Ing.-Büro)
- Begleitung (interner PL und Bauherrenvertreter)



## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Traktanden (Basis-Themen)

- Wasserversorgung (Versorgung, Löschschutz)
- Strassen-Unterhalt und -Erneuerung (Haftung)
- Siedlungs- und Liegenschaftsentwässerung
- Prioritäten, Synergien und Koordination
- Aktualisierung der Pläne und Akten (NF)
- Aufgaben, Zuständigkeiten und Unterlagen
- Termine, Publikationen und Informationen



## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Nutzen (für die Gemeinde)

- Die Gemeinde erhält an einer zentralen und gemeinsamen Sitzung eine Gesamtsicht über alle Infrastrukturanlagen
- Mit der Gesamtsicht zeigt sich das vorhandene Synergie-Potenzial, welches sich anschliessend realisieren lässt
- Der Verwaltungs-Aufwand für die Infrastruktur-Projekte wird reduziert und zugleich der Budget-Prozess optimiert
- Die Aufgaben und Zuständigkeiten sind geregelt und das Risiko von Doppelspurigkeiten und Fehler minimiert

Ich kann Ihre Infrastruktur-Projekte koordinieren und für Sie begleiten, damit haben Sie den Rücken frei für Ihre Kernaufgaben.



## Jahres-Sitzung (Infrastrukturen)

### Eckdaten (Umsetzung)

- Februar: Vorbereitung und Koordination
- März: Jahres-Sitzung (Rückblick, Planung)
- April: Beginn der Projekt-/Bauarbeiten
- Juni: Neue Projekt-Zahlen ermitteln
- August: Budget und Kredite beschliessen
- November: Kreditvorlagen für das Folgejahr
- Januar: Analyse der Projekt (Stand, Kosten)