

Konzept der Jahressitzung

<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>Ziele (der Sitzung)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordination der Bauprojekte (Hoch-/Tiefbau) ▪ Inhaltliche Mitwirkung <u>aller</u> Fachpersonen ▪ Prüfung und Vollzug der Klima-Richtplankarte ▪ Bezeichnung der vorhandenen Synergien ▪ Definition der Aufgaben und der Termine ▪ Festlegung der Zuständigkeiten (inkl. Kontakte) ▪ Vermeidung von Doppelspurigkeiten (und Fehler) ▪ Ermittlung der Eckdaten für nächstes Budget <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 1</small></p>	<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>Die Erreichung der Ziele erfordert ...</p> <p>... eine ganzheitliche Sichtweise ...</p> <p>... und ein breites Fachwissen</p> <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 2</small></p>
<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>... insb. folgende Teilnehmende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinderat (Ressortchef) ▪ Bauverwalter, Gemeindegemeindeglied ▪ Werkmeister (Brunnen- und Strassenmeister) ▪ Fachbüro Siedlungsentwässerung (GEP-Ingenieur) ▪ Fachbüro Wasserversorgung (ggf. externes Fachbüro) ▪ Fachbüro Strassenbau (ggf. externes Fachbüro) ▪ Begleitung (Bauherrenvertreter, Klima-Beauftragte u.ä.m.) <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 3</small></p>	<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>... und die Behandlung dieser Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserversorgung (Versorgung, Löschschutz) ▪ Strassen-Unterhalt und -Erneuerung (Haftung) ▪ Siedlungs- und Liegenschaftsentwässerung ▪ Klimaziele (Massnahmen gemäss Richtplankarte) ▪ Prioritäten, Synergien und Koordination ▪ Aktualisierung der Pläne und Akten (NF) ▪ Aufgaben, Zuständigkeiten und Unterlagen ▪ Termine, Publikationen und Informationen <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 4</small></p>
<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>Mit <u>einer</u> Sitzung im Frühjahr ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Februar: Vorbereitung und Koordination ▪ März: Jahressitzung (Rückblick, Planung) ▪ April: Beginn der Projekt-/Bauarbeiten ▪ Juni: Neue Projekt-Zahlen ermitteln ▪ August: Budget und Kredite beschliessen ▪ November: Kreditvorlagen für das Folgejahr ▪ Januar: Analyse der Projekt (Stand, Kosten) <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 5</small></p>	<p>Jahres-Sitzung (Projekt-Koordination)</p> <p>... profitieren alle «Stakeholder» 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Gemeinde erhält an <u>einer</u> zentralen und gemeinsamen Sitzung eine Gesamtsicht zu allen Aufgaben und Anlagen ▪ Mit der Gesamtsicht zeigt sich das vorhandene Synergie-Potenzial, welches sich damit gezielt realisieren lässt ▪ Der Verwaltungs-Aufwand für die Infrastruktur-Projekte wird reduziert und zugleich der Budget-Prozess optimiert ▪ Die Aufgaben und Zuständigkeiten sind geregelt und das Risiko von Doppelspurigkeiten und Fehler wird minimiert ▪ Ein fixer Termin im Jahreskalender (Frühjahr) schafft klare Verhältnisse und Verbindlichkeit für alle Beteiligten <p><small>Josef Amsler Unterstützung von Gemeinden, Firmen und Privatpersonen bei Projekten im Hoch- und Tiefbau Seite 6</small></p>